
 1 

DR. rer.nat. MICHAEL BARSIG 
BAUMBIOLOGE   

                                                                                    Tegeler Str. 36, 13353 Berlin 
                                                                                    Tel. & Fax: 030 - 454 904 39 
                                                                                    E-Netz:     0171 - 341 09 45 
                                                                                    e-mail: MichaelBarsig@web.de 
  
 Von der Industrie- u. Handelskammer Berlin öffentli ch bestellter und 
 vereidigter Sachverständiger für:  Statik und Verkehrssicherheit von 
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Auftraggeber: 
Wasser- und Schifffahrtsamt Berlin 
Mehringdamm 129 
10965 Berlin         Berlin, den 04.12.2009 
 

       
       Pilotprojekt 

 
         Baumsicherung während des wasserseitigen E inbaus von 

Stahlspundwänden 
 

Abschlussbericht zum Abschnitt 6 Tempelhofer Ufer  
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Eine Lindengruppe am Tempelhofer Ufer (Nähe Großbeerenbrücke, 10963 Berlin-Kreuzberg, 
Landwehrkanal km 5,5) zeigt einen Kronenüberhang zum Kanal hin. Wegen der Instabilität der 
Ufermauer mussten wasserseitig Spundbohlen im Abstand von 1,25-1,30m zur Unterkante der 
Ufermauer eingebracht werden. Anschließend wird dieser Bereich hinter der Spundwand mit einem 
Sand-Kiesgemisch hinterfüllt, um die Ufermauer abzusichern. Der Arbeitsbereich für die Wasser–
baumaßnahme tangiert die überhängenden Äste und Zweige von 4 erhaltenswerten Linden am 
Standort. 
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Das Einpressen einer Spundwandbohle mit einer selbstschreitenden hydraulischen Presse ist 
prinzipiell auch in beengten Verhältnissen möglich. Der meiste Raumbedarf besteht beim 
Einschwenken der Spundbohlen aus großer Höhe. Bei anderen Sanierungs-Abschnitten im 
Landwehrkanal wurde im Jahr zuvor festgestellt, dass neben der Einpressung der Spundbohlen 
auch eine teilweise Nachrammung (z.T. aufgeständerter Spundbohlen) erforderlich sein kann. An 
den Abschnitten Cornelius- und Herkulesufer (Bezirk Mitte) des Landwehrkanals wurde im Jahr 
2008 bei der Einbringung der wasserseitigen, 10-12m langen Spundbohlen ein Mix aus 
Kronenrückschnitten und temporären Rückbindungen von Ästen und Zweigen während der 
Wasserbauarbeiten praktiziert. Bei einer Solitär-Weide mit wasserseitigem Kronenüberhang  
(Landwehrkanal km 4,9, Tempelhofer Ufer, Abschnitt 3) wurde im Januar 2009 erstmals zur 
Herstellung eines verbesserten Baumschutzes ein modifiziertes Verfahren erprobt, bei der in 
Anpassung an überhängende Äste auch einzelne Spundbohlen mit einer Länge von 8m 
eingebracht wurden, die anschließend aufgeständert und eingerammt wurden. Dieses Verfahren 
war zuvor durch statische Berechnungen abgesichert worden.  
 
Bei den Linden am Abschnitt 6 war durch zwei unabhängige Messverfahren im Auftrag des WSA 
Berlin festgestellt worden, dass wegen des dichten Kronenüberhangs eine Spundbohlenein–
pressung im Normalverfahren ohne massive Kronenrückschnitte nicht möglich wäre.  
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Deshalb wurde hier ein Pilotprojekt vereinbart, dass einen ������
������  Baumschutz während der 
Sanierungsarbeiten zum Ziel hatte. Nach Vor-Ort-Terminen und Berechnungen erfolgte deshalb am 
09. November 2009 der ������	���
�����
����������	��  „Zukunft Landwehrkanal“ zum Umgang mit 
den Linden Nr. 25-28 am Tempelhofer Ufer. Danach sicherte das WSA Berlin zu:  
 

·  „bei jedweder Art, die Spundwandbohlen im Abschnitt 6 einzubringen (sei es durch 
Pressen, Rammen oder andere Maßnahmen), eine Arbeitshöhe von 6 Metern in Bereichen 
unter Bäumen nicht zu überschreiten, wenn das Baumgutachten von Herrn Dr. Barsig vom 
12. Januar 2009 ausweist, dass eine Einhaltung dieser Maximalhöhe zum Schutz des 
jeweiligen Baumes zwingend erforderlich ist.“ 

 
·  Außerdem wurde eine ���	������������������  vereinbart (Wasserbaumaßnahme und Baum–

schutzarbeiten erfolgen gleichzeitig) sowie das ��������������  bei der Einbringung der 
Spundbohlen (Bauleiter WSA, Baumgutachter, Bezirksamt). 
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Im Zeitraum vom 09. - 12.11.2009 sowie am 16.11.2009 wurden 70 Spundbohlen (34 Stück á 8,40 
m, 36 Stück á 6 m Länge) eingepresst, ein Großteil davon unterhalb der Baumkronen. Im Einsatz 
war ein Pressgerät der Firma GIKEN SILENT-Z-PILER ZP100. Ursprünglich war ein alternativer Piler 
eingeplant, mit einer Neigungsmöglichkeit von 5°, w as beim Einschwenken der Spundbohlen 
unterhalb bzw. zwischen Ästen von Vorteil wäre. Durch die nach einer Eingewöhnungsphase 
zunehmend geschickte Arbeitsweise der Mitarbeiter der Wasserbaufirma METTE konnte dieser 
Nachteil jedoch wettgemacht werden. 
 
Die ursprünglich zugesagte Arbeitshöhe von 6m unterhalb der überhängenden Baumkronen konnte 
nicht realisiert werden. Das lag an folgenden Bedingungen: 
 

1. Um die Spundbohlen an die fortschreitende Presse anreichen zu können, musste der Aus–
leger des Seilbaggers in größerer Höhe (bis ca.10,5m) zwischen den Ästen und Zweigen 
manövriert werden. 

 
2. Zur  Spundbohlenlänge von minimal 6m muss jeweils die Arbeitshöhe des Arbeits-Pontons 

und der Spundbohlenpresse addiert werden, die zudem auf Spundbohlen sitzt, die ca.40cm 
über den Wasserspiegel hinausragen. 

 
Prinzipiell war vereinbart worden, dass im Einzelfall auch nur 5m lange Spundbohlen eingebracht 
werden könnten. Dies konnte aber wegen der flexiblen und simultanen Arbeitsweise umgangen 
werden. Außerdem ergaben sich vor Ort Bedenken des Arbeitsleiters, der bei nochmals verkürzten 
Spundbohlen befürchtete, dass der sehr teure SILENT PILER keinen ausreichenden Halt mehr auf 
solchen Bohlen besitzen würde. Um die Standsicherheit der Spundwand-Presse zu verbessern, 
wurden die jeweils eingebrachten Bohlen oberhalb der Wasseroberfläche verschweißt. Dieser 
Arbeitsgang erforderte jeweils ca. 8-10 zusätzliche Minuten Arbeitszeit.  
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Beim Einschwenken der Bohlen saßen jeweils zertifizierte Baumkletterer (im Auftrag der Fa. GVL) in 
der Krone und dirigierten die im Schwenkbereich störenden Äste und Zweige mittels eines an einem 
bis zu 5m langen variablen Stangenschneider befestigten Krümmers oder einer Astsäge aus der 
Einschwenkzone. Gleichzeitig konnten die am Boden bzw. auf dem wasserseitigen Arbeitsponton 
tätigen Mitarbeiter dem Kranfahrer auf Zuruf Hinweise zur Umfahrung von störenden Ästen geben. 
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Außerdem wurden flexible Seile und Repschnüre an störenden Ästen befestigt und vom Land aus 
beim Einschwenken der Bohlen weggezogen (vgl. Abb.4-5). 
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Beim Einschwenken der Spundbohlen wurden insgesamt nur sehr wenige Schwachäste sowie zwei 
Grobäste verletzt, sodass der gesamte Kronenüberhang erhalten blieb (vgl. Abb.5d, Abb.10-11). 
Insgesamt konnten mehr 8,4m lange Bohlen eingebracht werden als geplant. Es wurde keine Bohle 
unter 6m Länge benötigt. Nur 5 der 6m-Bohlen bedurften aus statischen Gründen eines Aufstän–
derns um 2,50 m lange Teilstücke, die mit dem Seilbagger Fuchs F144 am 20.11.09 unter den 
Bäumen eingereicht wurden.  
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Am 24.11.2009 wurden diese Bohlen mit dem Schnellschlagbär innerhalb von 3 Stunden auf 
Endtiefe gerammt. 
Bei den !���	�
��  dieser fünf Spundbohlen gab es etwas größere Probleme als beim Ein–
schwenken der zu pressenden Bohlen bei der Sicherstellung des Baumschutzes. Auch hier waren 
die kalkulierten Arbeitshöhen von 6m Lichtraumprofil nicht ausreichend, sondern es waren 
Freiräume von 8-9m unterhalb des Kronenüberhangs notwendig, die wiederum durch die oben 
geschilderten Baumschutzmaßnahmen hergestellt werden konnten. Allerdings kam es bei 4 der 5 
zu rammenden Bohlen zu einzelnen Schwachastverletzungen, bei 2 Starkästen wurde die Rinde 
verletzt. Beim größeren Starkast der Linde Nr.25 wurde die Verletzung fachgerecht nach ZTV 
BAUMPFLEGE  mit einer lichtundurchlässigen Spezialfolie verbunden, um das Rinden-bildende 
Kambium zu schonen und das Kalluswachstum zur Wundüberwallung anzuregen. In Abwandlung 
des üblichen Verfahrens wurde die Folie wegen der beginnenden Frostperiode zunächst vollständig 
um den Ast gewickelt; im Frühjahr 2010 wird die Folie nach der Frostperiode auf die eigentliche 
Wundstelle vermindert. Durch die schnelle Wundversorgung innerhalb von 2 Stunden (eine in der 
Nähe ansässige Baumpflegefirma – �
�
���������0  –  konnte das notwendige Material zur 
Verfügung stellen) ist die Ausheilung dieses Schadens sehr wahrscheinlich. Der zweite betroffene 
Ast ist schmaler und dürfte den Rindenschaden ohne Hilfsmittel ausheilen. 
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Bei diesem Projekt war es durch den teilweisen Einsatz verkürzter Spundbohlen und durch eine 

simultane Arbeitsweise möglich, die Kronen der Baumreihe der Linden %	�!&'!( am Tempelhofer 

Ufer (Abschnitt 6) in vollem Umfang zu erhalten. Dies betraf sogar Äste und Zweige, die wasser–

seitig in das kalkulierte Lichtraumprofil von 6m Höhe hinein ragten. Nach der Kenntnis des 

Sachverständigen ist diese baumschonende Arbeitstechnik bei der wasserseitigen Spundwand–

einbringung an einem Kanal bisher bundesweit einmalig praktiziert und erfolgreich abgeschlos–

sen worden. Grundlage dieser Maßnahme war ein abgestimmtes Arbeitsmanagement im Rah–

men des Mediationsverfahrens zum Landwehrkanal und eine konstruktive Zusammenarbeit von  

Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, ausführender Baufirma sowie der Baumpflegefirma unter 

Aufsicht des Baumsachverständigen. Obwohl die zugesagte geringe Arbeitshöhe nicht eingehal–

ten werden konnte, mussten bis auf die insgesamt geringen Astschäden keine Rückschnitte an 

den Linden vorgenommen werden. 
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Während der Bauarbeiten kam es zu keinem Konflikt über die Länge der jeweils einzubringen–

den Spundbohlenlänge. Vielmehr zeigte sich, dass der weitgehende Baumschutz nicht nur 

aufgrund der Vorplanungen, sondern auch durch flexibles Handeln vor Ort aufrechterhalten 

werden konnte. So erwies es sich als Vorteil, möglichst viele längere (8,4m) Bohlen einzu–

pressen. Durch die temporären Astbindearbeiten war es möglich, auch größere Arbeitshöhen bis 

11m Höhe beim Einbringen der Spundbohlen im Baumumfeld zu gewährleisten. Äste (bis max. 

10cm Durchmesser) und Zweige bieten den Vorteil, dass sie anders als starre Körper relativ 

biegsam sind und dadurch bis zur Belastungsgrenze während der Baumaßnahme kurzfristig in 

ihrer Lage elastisch verändert werden können. 

Hinsichtlich der Rammarbeiten wären in Zukunft noch Verbesserungen zum bestmöglichen 

Baumschutz möglich, um Astschäden zu vermeiden. Unter Baumkronen wäre es bei der 

Sanierung der Ufermauern des Landwehrkanals am günstigsten, wenn auf die Rammtechnik 

ganz verzichtet werden könnte. 

Insgesamt hat das Projekt gezeigt, dass es in vertretbarer Zeit technisch und organisatorisch 

möglich ist, wasserseitige Spundwände unter überhängenden Baumkronen einzubauen. 

 
 

 
                       gezeichnet (04.12.2009) 

 
 


