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Einleitung

¸ Das vorliegende Logistikkonzept stellt die 

derzeitigen Bedingungen vor, unter denen die 

vorgesehenen Bauarbeiten in der Schifffahrtspause 

vom 02.11.2009 bis 31.03.2010 am LWK ausgeführt 

werden können.

¸ Das Logistikkonzept ist kein statisches Element 

sondern wird ständig fortgeführt und aktualisiert. 

¸ Grundlage des aktuellen Konzeptes sind die bis zum 

21.09.2009 erhaltenen Informationen und der auf 

dieser Basis erstellte Bauzeitenplan.



Übersicht der Abschnitte

¸ Bauabschnitte im Winter 2009/2010 
Ausführungszeiten

ïCorneliusufer 06.11.09 ï31.03.10

ïAbschnitt 4 und 6 02.11.09 ï31.01.10

ïMaybachufer 02.11.09 ï31.03.10

ïTeststrecke km 8,9 13.01.10 ï10.03.10



Übersicht der Abschnitte

¸ Lage und Dauer der Bauabschnitte

Corneliusufer

06.11.09 ï31.03.10 Abschnitt 4+6

02.11.09 ï31.01.10

Maybachufer

02.11.09 ï31.03.10

Teststrecke km 8,9

13.01.10 ï10.03.10



Ausgangsbedingungen

¸ Transportwege zu den Bauabschnitten

Spree Ą Berliner Unterschleuse Ą

Landwehrkanal bis Großbeerenbrücke

Spree Ą Berliner Oberschleuse Ą

Landwehrkanal bis Großbeerenbrücke 

Teltowkanal Ą Neuköllner  Schifffahrtskanal Ą

Landwehrkanal bis Großbeerenbrücke



Corneliusufer

Maybachufer

km 8,9

Bildquelle: Google Maps ©

Großbeerenbrücke

Abschnitt 4 und 6

Teststrecke

Westhafen

Neuköllner 

Schifffahrtskanal



Logistische Einschränkungen

¸ Zulässige Abmessungen der Schiffe:
ï LWK 60,0 x 7,0 m; mit Ausnahmegenehmigung 60,0 x 8,5 m

¸Durchfahrt Großbeerenbrücke aus Sicherheits-

gründen eingeschränkt 
ï Durchfahrtshöhe 3,44 m

¸Oberschleuse evtl. für ca. drei Wochen gesperrt

¸Rettungsgassen sind freizuhalten 
ï auch für Reinigungs- und Sauerstoffschiffe



Geräteauswahl

¸Gewählte Schiffe:
ï Baggerponton 31,72 x 7,94 / 11,0 m; Tragfähigkeit 160 t

¸Gewähltes Hebezeug:
ï Raupenkran, z. B. Typ Sennebogen 640 HD 

ï Tragkraft 40 t; Einsatzgewicht 48 t 

ï Hakenhöhe 16,0 m; Auslegerlänge 32,7 m 

¸Größte Transporthöhe
ï Raupenkran:  3,26 m



Logistische Zwangspunkte bei der 
Zufahrt über die Unterschleuse

¸Gegenseitige Beeinflussungen in den 

Bauabschnitten

ïCorneliusufer

ïAbschnitt 4 und 6



Zwangspunkte Bauabschnitt 
Corneliusufer - 06.11.09 ï31.03.10

¸ Beginn Baustelleneinrichtung am 06.11.2009

¸ Unterbrechung der Arbeiten für 1 Arbeitstag für 

Vorbeifahrten zum Gerätetausch Presse/Ramme im 

Abschnitt 4 und 6

¸ Keine Vorbeifahrten vom 06.11. bis 08.12.2009 und 

vom 18.12.2009 bis 11.01.2010 möglich



Bildquelle: WSA

Bauabschnitt Corneliusbrücke
km 2,64 ï2,84

Startaufstellung

keine Durchfahrt möglich:

vom 06.11.2009 bis 09.11.2009

Zeitraum

06.11.09 ï31.03.10



Bildquelle: WSA

Bauabschnitt Corneliusbrücke
km 2,64 ï2,84

Baudurchführung

keine Durchfahrt möglich:

vom 18.12.2009  bis 11.01.2010

keine Durchfahrt möglich:

vom 09.11.2009  bis 08.12.2009

Zeitraum

06.11.09 ï31.03.10




















