Landwehrkanal Berlin

/. Sitzung des
Mediationsforums
Zukunft Landwehrkanal®

Arbeiten zu Erkundung und Raumung
von Kampfmitteln
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Leitstelle des Bundes
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Anspruch / Ziele der AH KMR

stellt den Stand der Technik dar
setzen durch die methodische
Beschreibung Mal3stabe
gewahrleisten die wirtschaftliche,
einheitliche und nachhaltige
Kampfmittelraumung

Besteht aus drei Teilen
Textteil (ca. 50 Seiten)
Anhange (ca. 600 Seiten)
Leistungskataloge und

Musterdokumente (ca. 100 Seiten)

Bindend fur die KMR auf
Bundesliegenschaften

Bundesministerium
fiir Verkehr, Bau- und
Weohnungswesen

Bundesministerium
der Verteidigung

Arbeitshilfen

zur wirtschaftlichen Erkundung, Planung und Raumung

won Kampfmitteln auf Liegenschaften des Bundes

{Arbaitshilfen Kampfmittelraumung - AH KMR)

Textteill und Anhange

www.ah-kmr.de —




Phasenschema Kampfmittelraumung

Kampfmittelverdacht

Wesentliche Arbeiten
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Historisch-genetische Rekonstruktion

Ergebniskarte (Entwurf)

Verursachungsszenarien:
Luftangriffe

Bodenkampfe

Vernichtung und Entsorgung

KampfmittelrAumungen
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Historisch-genetische Rekonstruktion

Flachenkategorien (Entwurf)

Flachenkategorien:

Kat 1: kein Verdacht

Kat 2: Verdacht, weitere Erkundung notwendig
Luftangriffe: Spreng- / Brandbomben
Versenkungsgebiete
Bodenkampfe
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Testfelduntersuchungen

Ziele
Zustand der Gewassersohle erkunden

Kampfmittelbelastung feststellen
Leistungen einer KMR ermitteln

Durchfihrung
3 Fachfirmen
3 Testfelder
KMRaumung durch Taucher
bis max. 50 cm unter Gewassersohle
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Testfelduntersuchungen

Lage der Testfelder und Funde

Testfelddarstellung unmaf3stéblich

Testfeld 1
Hiroshimabriicke
Testfeld 2 Testfeld 3
O Mockernbriicke Waterloobrticke
SOLL 2500 m" SOLL 2.300 m?
IST 405 m2in 10 MT SOLL 2.300 m? .
IST 207 m2in 10 MT IST__ 615 m?in 10 MT

KM = 196 Stick O KM = 6 Stlick

3 Stabbrandbomben 4 x Inf.-Munition Waffen
180 x Inf-Munition
5 Zinder
1 Handgranate 3 Panzerfauste O
Waffen 1 Handgranate

\1szzf(esr: 23 mm Schrott = 800 kg

Schrott = 1064 kg

Schrott = 949 Stiick
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Testfelduntersuchungen

Funde
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Kampfmittelraumung

Bel Bodeneingriffen in Gebieten mit Kampf-
mittelverdacht oder —belastung sind zur
Gewahrleistung

* des Umgebungsschutz
» der Arbelitssicherheit

den Standortverhaltnissen und den
Bodeneingriffen angepasste Mal3nahmen der

o Kampfmittelsuche
o Kampfmittelraumung
durchzufthren.
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Erkundung: Magnetik 3

Ergebnisdarstellung geomagnetischer Unters.
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Erkundung: Tiefensondierung

Vorgehenswelise bei Tiefensondierungen

X 1,5m
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Tiefensondierungen entlang der
neuen Spundwand: Soll

227 Neue Spundwand
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Tiefensondierungen entlang der
neuen Spundwand: Methodik

Spundwandachse

Bohransatzpunkte

Radius des
Messbereichs ~

- Messgerat
-Grol3e des KM

hier: 1,5 m
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Tiefensondierungen entlang der
neuen Spundwand: CPT-Technik

Ponton

Rigg mit Technik

Spundwandachse

Totalfeldmagnetometer

— mit CPT-Sonde
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Tiefensondierungen entlang der
neuen Spundwand: Storkorperfund
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lefensondierungen entlang der
neuen Spundwand: Durchfihrung

Auftragnehmer
Fa. SeaTerra, Basdorf

Ausfihrungsfristen
Vorbereitung:
24.04.-04.06.08
Ausfthrung vor Ort:
05.06.-29.07.08
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